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Resumo

Palavras-chave

Este artigo apresenta falhas graves de transparéncia nos relatérios
divulgados pela Fundagio Renova (FR) sobre o “Programa de Comunicagio,
Participagio, Didlogo e Controle Social” (PG06), programa do eixo
socioecondmico das agdes conduzidas pela FR. Foram analisados todos os
relatérios mensais do “Progresso do Programa” e os enviados ao Comité
Interfederativo, além dos relatérios anuais, do inicio do programa, em
setembro de 2016 a novembro de 2020. No total, foram minuciosamente
analisados na integra 98 relatérios, buscando verificar os critérios de acesso,
facilidade de uso, qualidade da informagio, entendimento e auditabilidade.
Os dados analisados revelam falhas gravissimas nos relatérios divulgados,
chegando-se a impedir qualquer forma de acompanhamento do PG06. Isso
obstrui os principios bésicos de transparéncia as informagdes, previsto no
Termo de Transagdo de Ajustamento de Conduta (T'TAC), no Termo de
Ajustamento de Conduta Governanga (TAC-Gov) e nos direitos humanos.
Este artigo vem acrescentar-se 2 documentagio sobre a falta de transparéncia
da FR e o impedimento, realizado por ela, de acesso as informagdes para
acompanhamento e auditoria por parte dos atingidos, ministérios ptblicos
e sociedade civil organizada.

Fundagdo Renova; Transparéncia Organizacional; Participa¢io e Controle
Social.
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Abstract This article presents serious flaws of transparency in the reports published
by the Renova Foundation (RF) on the “Communication, Participation,
Dialogue and Social Control Program” (PG06), a program of the
socioeconomic axis of the actions conducted by the RF. All monthly reports
of the “Program Progress” and those sent to the Interfederative Committee,
in addition to the annual reports, from the beginning of the program in
September 2016 to November/2020 were analyzed. In total, 98 reports
were analyzed. They were thoroughly analyzed in full, seeking to verify
the criteria of access, ease of use, quality of information, understanding and
auditability. The analyzed data reveal that there are very serious flaws in
the reports released, even preventing any form of monitoring of PG06. This
obstructs the basic principles of transparency to information, provided for
in the Conduct Adjustment Transaction Term (T'TAC), the Governance
Conduct Adjustment Term (TAC-Gov) and human rights. This article is
added to the documentation on the lack of transparency of the RF and the
impediment, carried out by it, access to information for monitoring and
auditing by those affected, public ministries and organized civil society.

Keyword Renova Foundation; Organizational Transparency; Participation and Social
Control.

INTRODUCAO

A queda da barragem de Funddo nio pode ser um evento sobre o qual nds nos referimos
apenas no passado, pois ela ainda continua espalhando problemas nos territérios atingidos.
Desde 2015, quando se iniciou a queda da barragem, os atingidos vém lutando com a entdo
Samarco e agora Fundagio Renova (FR) para terem seus direitos reconhecidos e receberem
uma indenizagio compativel com as perdas sofridas.

No entanto, cinco anos e meio apés o inicio da queda da barragem, somente 49% dos atin-
gidos foram reconhecidos pela FR como sujeitos de direito no programa de levantamento
e cadastro dos impactados. A taxa de familias indenizadas em todo o territério ¢ de 34%
(Ramboll, 2020). Até o presente momento, ninguém foi punido na justica e, dos 22 denun-
ciados em 2016, somente 7 respondem por algum crime. Os reassentamentos serdo entregues
somente em 2030, segundo informagio da prépria FR ao jornal Bom dia, Brasil de 05 de
novembro de 2020. Atualmente, hd somente duas casas construidas no reassentamento de
Bento Rodrigues, que ¢ uma das comunidades completamente destruidas pelo rejeito.

Criada em 02 de marco de 2016, através do Termo de Transagio de Ajustamento de
Conduta (TTAC) a fim de conduzir os processos de recuperagio, mitigagio, remediagio e
indenizagio dos atingidos pela queda da barragem de Fundio, a FR tem como uma de suas
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obrigag¢bes a comunicagio de suas a¢des a toda comunidade. A transparéncia da divulgagio
das informagoes ¢ pilar para o controle e participagio social, bem como para o acompanha-
mento e auditoria das a¢des desenvolvidas pela FR.

O principio de transparéncia ¢ citado 12 vezes no TTAC em virias cldusulas e diretrizes
dos programas que ela tem que conduzir com a populagdo. A Clausula 221, por exemplo,
estabelece que “a Fundagio atendera aos preceitos da transparéncia e eficiéncia” (TTAC,
2016, p. 101). Na mesma diregdo, o0 TAC-Gov, acordo assinado em 25 de junho de 2018,
tem por objetivo, no inciso 2 “o aprimoramento de mecanismos de efetiva participagdo das
pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDAO em todas as
etapas e fases do TTAC e do presente ACORDO” (TAC Governanga, 2018, p. 04). O
documento cita transparéncia 32 vezes, quase 1 citagdo por pdgina. A transparéncia nas
informagdes também € critério exaltado pelas consultorias que atuam junto ao Ministério
Publico Federal (MPF), destacando-a como pilar para os direitos humanos:

a abordagem de Direitos Humanos que possui como prin-

cipios bdsicos a participagio, a transparéncia, e o acesso a
informacio, incluindo o estabelecimento de canais efetivos de didlogo
e denuncia, a prestagio de contas, a solu¢io mediada e bem infor-

mada de conflitos, entre outros (Ramboll, 2019, p.78).

Baseado no principio de transparéncia das informagées, o presente dossié analisou 98 rela-
térios elaborados pela FR sobre o Programa de Comunicagio, Participagio, Didlogo e
Controle Social (PG06), programa do eixo socioeconémico das agdes conduzidas pela FR.
Os relatérios analisados seguem abaixo descritos:

1. Relatérios Mensais Progresso Programa

(https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-
-controle-social/) Periodo analisado: set/16 a out/20 — total de 50 relatérios;

2. Relatérios Mensais do Comité Interfederativo (CIF)

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos) Periodo analisado:
set/16 a jun/20 — total de 44 relatérios;

3. Relatérios Anuais CIF

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais) Periodo analisado: 2016
a 2019 — 4 relatdrios.

A anilise detalhada dos relatérios que compdem o PGO06 buscou verificar a transparéncia
nas informagoes dos relatérios do PGO06, através dos critérios de acesso, facilidade de uso,
qualidade da informagio, entendimento e auditabilidade. As etapas de andlise foram: (1)
leitura sistemdtica de cada relatério; (2) comparagio das informagoes entre os relatérios da
mesma categoria: andlise dos dados dos relatérios mensais do “Progresso do Programa” de
um determinado més com os de outro més; (3) comparagio das informagdes dos relatérios
mensais do “Progresso do Programa” com os “Relatérios Mensais CIE”; e (4) andlise compa-
rativa entre os relatérios mensais “Progresso do Programa” com os “Relatérios CIF Anuais”.
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As conclusbes apontam para a falta de transparéncia nos relatérios em todos os quesitos
acima descritos. Verificamos que ha problemas do que chamamos de incongruéncia interna
- que se refere ao conteido e forma do préprio relatério — e incongruéncia externa —
que se refere as incompatibilidades de contetidos entre os relatérios do mesmo més para
0 mesmo programa.

As incongruéncias internas nos dados referem-se a presenca de informagdes repetidas em
32 dos 50 relatérios. Ou seja, em 32 relatérios, hd pares de 16 com informagdes absoluta-
mente idénticas, em que um més anterior apresenta resultados de um més posterior. Além
disso, a duplicagio nio é fixa, ou seja, os mesmos meses duplicados sdo sempre os mesmos.
Ela se altera a cada més, criando virias versdes do mesmo relatério. Chegamos a identi-
ficar cinco versdes publicadas de um mesmo relatério, de um determinado més. Portanto,
dependendo da data em que uma pessoa qualquer tivesse acessado o relatério divulgado
pela FR, ela teria acesso a uma das cinco versdes duplicadas dele.

As incongruéncias externas foram construidas a partir da comparagio dos conteidos
e formas dos relatérios mensais' e anuais® presentes no size da FR enviados ao Comité
Interfederativo (CIF). Verificamos ainda mais divergéncias entre os dados enviados ao
CIF e os dados disponibilizados nos relatérios do Progresso do Programa (mensais), com
informagdes existentes somente em um dos relatérios, por exemplo. Esses achados foram
feitos por nds, pesquisadores, ndo havendo no size da FR nenhum aviso ou alerta sobre os
problemas contidos nos relatérios.

A obstrugio das informagdes sobre o programa analisado foi de tal monta que impossibi-
lita qualquer forma de auditoria ou mesmo entendimento do alcance do programa, volume
de produtos, pessoas atendidas ou qualquer outro acompanhamento que as pessoas queiram
fazer. A anilise detalhada dos relatérios descrita neste dossié traz comprovagdes da intensa
falta de transparéncia da FR nas informagées sobre o PG06, ferindo com gravidade os
preceitos do TTAC, TAC-Gov e principios dos Direitos Humanos como o direito a infor-
magio clara e precisa.

As péginas seguintes descrevem detalhadamente as falhas de transparéncia encontradas
nos relatérios analisados. Foram anexados a este dossié as copias das telas (printscreens) dos
relatérios em que encontramos duplicidades, falta de informagées ou outra falha na trans-
paréncia apontada por nés.

1 Link: https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos.
2 Link: https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais.
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ANALISE DOS DADOS

Dos 50 relatérios mensais sobre progresso do programa PGO06, 32 sdo totalmente duplicados.
Isso significa que, dos meses de setembro de 2016 a outubro de 2020, hé 32 relatérios que
contém informagdes idénticas, em pares. Veja nas Figuras 1 e 2 um exemplo de duplicagio
de contetudo dos relatérios:

Figura 1 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de setembro de 2016

[[, 6 - Comunicacio, Participagdo, [ X e _

< C @ fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-socialf * » 6

;“\“”’a‘ FUNDACAO - :
%mw‘s renova CONTATO Pmmum USUARIO Q
PROGRESSO DO PROGRAMA ( sewembros 2016 U

selecione um periodo

DIALOGO

Mariana:

* Mobilizacdo e apoio a realizacdo de visitas de moradores de Bento Redrigues ao terreno anfitrido do reassentamento coletivo para atualizacdo sobre o
andamento das obras.

+ Realizacdo de reunido com o Grupo de Trabalho de Bento Rodrigues para apresentacdo do projeto de reforma do oratério de Nossa Senhora da
Aparecida. A Equipe de Dialogo Social atuou na mobiliza¢@o para o evento inaugural da construgao das casas do reassentamento de Bento Rodrigues e
da infraestrutura do reassentamento de Paracatu de Baixo

+ Realizac3o de trés reunides, em Paracatu de Baixo, com o Grupo de Trabalho da comunidade, para discussao sobre o inicio das obras e esclarecimento
sobre areas verdes do reassentamento coletivo, bem como apresentagao das agdes previstas dos programas de Protecao Social, Saude Fisica e Mental e
Recuperagdo das Escolas.

+ Realizacdo de dois “Encontros Gerais” com familias atingidas para apresentacdo da metodologia e das equipes que acompanhardo o processo de
elaboragdo participativa dos projetos conceituais das novas casas do reassentamento coletivo.

+ Realizacdo de visita da Comissdo de Atingidos e assessoria técnica ao canteiro do reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo para monitoramento
do trabalho realizado, dande continuidade ao processo participativo de desenho das casas individuais envolvendo as familias atingidas e os arquitetos
responsaveis.

+ Realizacdo de reunides com a comunidade de Ponte do Gama, para esclarecimentos sobre o andamento das aces de reparacdo das estradas, do M

PTa « o @l ),

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

A Figura 1 apresenta o printscreen da primeira tela do relatério denominado “Progresso do
Programa” para o més de setembro de 2016. No campo de enderego do size, vé-se a iden-
tificagdo do programa “comunicagio-participa¢ao-didlogo-controle-social”, identificando
que o relatério se refere ao PG06.

No campo “Progresso do Programa” seguido de “selecione um periodo”, identifica-se que o
periodo selecionado se refere ao més de setembro de 2016. Ao ser selecionado um periodo,
abre-se o contetido do relatério que pode ser lido e acessado por rolagem, ji que ele nio
permite download ou cépia de seu conteddo.

O contetdo do relatério inicia com “DIALOGO — Mariana: mobilizagio e apoio a reali-
zagio de visitas de moradores de Bento Rodrigues ao terreno anfitrido do reassentamento
coletivo para atualizagio sobre o andamento das obras”.
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Figura 2 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de julho de 2019
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Selecione um periodo

DIALOGO

Mariana:

*» Mobilizagdo e apoio a realizacao de visitas de moradores de Bento Rodrigues ao terreno anfitrido do reassentamento celetivo para atualizacdo sobre o
andamento das obras.

* Realiza¢do de reunido com o Grupo de Trabalho de Bento Rodrigues para apresentacao do projeto de reforma do oratério de Nossa Senhora da
Aparecida. A Equipe de Dialogo Social atuou na mobilizagdo para o evento inaugural da construgdo das casas do reassentamento de Bento Rodrigues e
da infraestrutura do reassentamento de Paracatu de Baixo

* Realizagdo de trés reunides, em Paracatu de Baixo, com o Grupo de Trabalho da comunidade, para discussdo sobre o inicio das obras e esclarecimento
sobre éreas verdes do reassentamento coletivo, bem como apresentacdo das agdes previstas dos programas de Proteg&o Social, Saude Fisica e Mental e
Recuperacdo das Escolas.

* Realizacdo de dois "Encontros Gerais” com familias atingidas para apresentacdo da metodologia e das equipes que acompanhardo o processo de
elaboracao participativa dos projetos conceituais das novas casas do reassentamento coletivo.

* Realizacdo de visita da Comissdo de Atingidos e assessoria técnica ao canteiro do reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo para monitoramento
do trabalho realizado, dando centinuidade ao processo participativo de desenho das casas individuais envolvendo as familias atingidas e os arquitetos
responsaveis.

* Realizacdo de reunides coma comunidade de Ponte do Gama, para esclarecimentos sobre o andamento das acdes de reparagao das estradas, do -

2 S o

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

O relatério apresentado pela Figura 2 ¢ referente ao més de julho de 2019. Observa-se que
o endereco do size indica que o programa acessado é o mesmo da Figura 1, 0o PG06. Ao se
iniciar aleitura do contetido do relatério da Figura 2 percebe-se que ¢é idéntico ao da Figura 1.

Verifica-se, portanto, que o contetido do relatério “Progresso do Programa” do PG06 do
més de setembro de 2016 ¢ idéntico ao do més de julho de 2019, na duplicagio de 34 meses.
O mesmo acontece em mais 31 relatérios, que sdo idénticos aos pares.

A duplicagio de 32 relatérios dé-se em intervalos méveis de 26, 32, 34 meses, conforme
Quadro 1. A duplicagdo dos relatérios nio ¢ fixa. A cada publica¢io de um novo rela-
tério, a periodicidade da duplicagdo ¢é alterada, mudando-se os pares idénticos. Nossa
pesquisa identificou as seguintes periodicidades de duplicagdo, destacadas as datas de nosso
acesso ao size da FR:

Quadro 1 - Descri¢do da periodicidade da duplicacdo dos relatérios “Progresso Programa” PG06

Duplicagao
de relatérios
a cada 26 meses

Duplicacao
de relatoérios
a cada 30 meses

Duplicagao
de relatoérios
a cada 32 meses

Duplicagao
de relatorios
a cada 34 meses

(14/04/2020) 25/08/2020) (06/10/2020) (18/11/2020)
Relatérios
Mensais Divulgados 42 46 48 >0
Relatérios Duplicados 32 32 32 32

Fonte: dados primarios (2020).
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Vé-se que em 14 de abril de 2020 havia 42 relatérios mensais “Progresso do Programa’
publicados no size da FR para o PG06. Deles, 32 eram duplicados em 16 pares. Em 25 de
agosto de 2020, o total de relatérios publicados era de 46, sendo 32 duplicados, chegando-se
a 50 relatérios publicados e 32 duplicados. Atengdo ao fato de que a duplicagio acontece em
intersticios diferentes, fazendo com que um mesmo relatério tenha sido par duplicado com
meses diferentes, na razio de 26, 30, 32 e 34 meses de duplicagio;

Ha relatérios que chegaram a ter até cinco versdes publicadas no size em periodos dife-
rentes, sendo que a nova versdo substituia a anterior, eliminando qualquer indicio de que
havia sido publicada versdo anterior do relatério;

Quadro 2 — Exemplos de versdes publicadas dos relatérios “Progresso Programa” referente ao
PGO06 no site da Fundagdo Renova em um determinado més

Duplicacao dos relatérios - Periodicidade

Relatoérios de

26 30 32 34 Site :\\ntivida_descw
Relatorio | meses | meses | meses | meses | (23/11/2020) |Mensais|
referente
ao més:

100% incompativel
set/16 nov/18 | mar/19 | mai/19 | jul/19 jul/9 com os
relatérios anteriores

100% incompativel
out/16 dez/18 | abr/19 jun/19 | ago/19 ago/19 com os
relatérios anteriores

100% incompativel
nov/16 jan/19 mai/19 jul/19 set/19 set/19 com os
relatérios anteriores

Fonte: Dados Primarios (2020).

A titulo de exemplo serd descrita a situa¢do do més de setembro de 2016 e suas cinco
versoes de relatério. Conforme Quadro 2, o relatério “Progresso do Programa” do més de
setembro de 2016 teve cinco versdes publicadas no size, sendo que a cada alteragdo da perio-
dicidade de duplicagio, o novo relatério substituia o anterior. A primeira publicagdo foi
duplicada com as informagdes do més de novembro de 2018, na duplicagio a cada 26 meses

(Figuras 3 e 4).
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Figura 3 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de setembro de 2016
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PROGRESSO DO PROGRAMA Setembro/ 2016 v

selecione um perfodo

Participacdo e didlogo social

Mariana: com a comunidade de Paracatu de Baixo, foram realizadas quatro reunides do GT para, entre outras pautas, avaliar a oficina piloto de desenho
das casas e discutir as alterag@es realizadas no projeto urbanistico para fins de licenciamento, que também foram apresentadas as familias da
comunidade. Houve, ainda, apresentagdo da minuta do projeto de lei para viabilizagdo do reassentamento coletivo.

Em relacdo a Bento Rodrigues, o GT discutiu tratativas de casos sensiveis do reassentamento, como desmembramento familiar e heranca. Esse tema foi
pauta de encontro do GT Interdisciplinar de Moradia, bem como de escutas com familias que se enquadram nessas situacdes. Foi realizada, ainda,
reunido com comunidades, assessoria técnica e MPE para discussao sobre o conceito de novos nucleos familiares para o reassentamento. Com esse
publico, também foi discutido aditivo ao contrato da assessoria.

Em Ponte do Gama, Campinas e Paracatu de Cima, foram realizadas oficinas para levantamento de referéncias culturais. O Projeto de Adequagdo
Socioecondmica e Ambiental (Pasea) das propriedades rurais foi apresentado ac MP e foram realizadas reuniées com a Comisséo de Atingidos para
escuta e encaminhamento de demandas individuais. Na “Casa do Jardim”, foram realizadas a 10* e 112 oficinas para organizacao do evento “Jardim em
Serenata”. O espaco também promoveu o sarau de poesias com atingidos de Paracatu de Baixo e oficinas de bordado em chitdo.

Alto Rio Doce: em Barra Longa, foi realizada assembleia para tratativa sobre reformas e reconstrugbes de moradias; reuniao com o poder publico para
discussdo sobre o licenciamento da drea para o reassentamento de Gesteira; e reunido com as familias do entorno do Parque de Exposicées para -

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

Figura 4 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de novembro de 2018

<« C  ® Nio seguro | fundacacrenova.org/programa/comunicacao-participacae-dialogo-controle-social/

PROGRESSO DO PROGRAMA Novembro / 2018 v

Selecione um periado

Participacao e dialogo social

Mariana: com a comunidade de Paracatu de Baixo, foram realizadas quatro reunies do GT para, entre outras pautas, avaliar a oficina piloto de desenho
das casas e discutir as alteracdes realizadas no projeto urbanistico para fins de licenciamento, que também foram apresentadas as familias da
comunidade. Houve, ainda, apresentagdo da minuta do projeto de lei para viabilizacdo do reassentamento coletivo.

Em relacdo a Bento Rodrigues, o GT discutiu tratativas de casos sensiveis do reassentamento, como desmembramento familiar e heranca. Esse tema foi
pauta de encontro do GT Interdisciplinar de Moradia, bem como de escutas com familias que se enquadram nessas situa¢ées. Foi realizada, ainda,
reunido com comunidades, assessoria técnica e MPE para discussao sobre o conceito de novos nucleos familiares para o reassentamento. Com esse
publico, também foi discutido aditivo ao contrato da assessoria.

Em Ponte do Gama, Campinas e Paracatu de Cima, foram realizadas oficinas para levantamento de referéncias culturais. O Projeto de Adequacdo
Socioecondmica e Ambiental (Pasea) das propriedades rurais foi apresentado ao MP e foram realizadas reunides com a Comissao de Atingidos para
escuta e encaminhamento de demandas individuais. Na “Casa do Jardim”, foram realizadas a 10° e 112 oficinas para organiza¢do do evento “Jardim em
Serenata”. O espago também promoveu o sarau de poesias com atingidos de Paracatu de Baixo e oficinas de bordado em chitao.

Alto Rio Doce: em Barra Longa, foi realizada assembleia para tratativa sobre reformas e reconstrucdes de moradias; reunido com o poder publico para

discussao sobre o licenciamento da area para o reassentamento de Gesteira; e reunido com as familias do entorno do Parque de Exposicdes para -

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

A segunda versdo do relatério de setembro de 2016 é pareada com a de marco de 2019,
conforme destacado nas Figuras 5 e 6.
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Figura 5 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de setembro de 2016
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Mariana: Foi realizada reunido do Grupo de Trabalhe de Direito a Moradia para apresentagao dos status dos reassentamentos e discussao sobre o marco
temporal de noves nicleos familiares e compensagdes, entre outros assuntos. Foi realizado GT das comunidades rurais para apresentacdo de proposta
de conversdo para casos de reassentamento familiar, discussao sobre demandas das comunidades (telefonia, iluminagdo publica, manutencdo de
acessos, etc.). Junto a comunidade de Paracatu de Baixo, foram realizadas vivéncias “VimVer”, voltadas a troca de experiéncias e construcdo de propostas
para retomada de atividades produtivas, e a assembleia de devolutiva e votacao dos projetos paisagisticos e de pavimentacdo do reassentamento
coletivo, cuja metodologia foi construida previamente junto ac GT da comunidade. O grupo também solicitou a realizacdo de vistorias na area atingida
de Paracatu de Baixo, acompanhadas por um representante da Comissao de Atingidos, para verificar pontos necessarios de manutenc&o pela Fundagdo
Renova. Com a comunidade de Bento Rodrigues, seguem ocorrendo as etapas de elaboragdo de projetos das casas junto as familias, além de reunides
do Grupo de Trabalho sobre o projeto conceitual do posto de salde e licenciamento do cemitério. Também foi dada continuidade as visitas das familias
aos lotes e inicio das visitas para coleta de assinaturas do termo de declaragdo de entendimento das modalidades de reparacdo de direito a moradia,
termo de visita a obra do reassentamento coletivo e termo de aprovagao do projeto arquiteténico da moradia. Foi realizada, ainda, Oficina de Mapa de
Percepcdo para diagnostico de referéncias culturais comunitarias em Camargos e a 16% Oficina Participativa do CIT Mariana (“Casa do Jardim”) para
avaliagdo do evento Folia e Arte e discussdo de novas propostas.

Alto Rio Doce: Em Barra Longa, foi realizada reuniao com a Camara Municipal para debate sobre as acdes desenvolvidas pela Renova no territorio, e
assembleia com a comunidade de Gesteira sobre elegibilidade ao Auxilio Financeiro Emergencial e indenizacdo. Também foram promovidas reunies -
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Fonte: Fundacdo Renova (2020).

25/08/20

Figura 6 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de marco de 2019
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Dialogo social

Mariana: Foi realizada reunido do Grupo de Trabalho de Direito & Moradia para apresentacéo dos status dos reassentamentos e discussdo sobre o marco
temporal de novos nicleos familiares e compensac@es, entre outros assuntos. Foi realizado GT das comunidades rurais para apresentagao de proposta
de conversao para casos de reassentamento familiar, discussdo sobre demandas das comunidades (telefonia, iluminagdo publica, manutencdo de
acessos, etc.). Junto & comunidade de Paracatu de Baixo, foram realizadas vivéncias “VimVer”, voltadas & troca de experiéncias e construcdo de propostas
para retomada de atividades produtivas, e a assembleia de devolutiva e votacdo dos projetos paisagisticos e de pavimenta¢do do reassentamento
coletivo, cuja metodologia foi construida previamente junto ao GT da comunidade. O grupo também solicitou a realizacao de vistorias na area atingida
de Paracatu de Baixo, acompanhadas por um representante da Comissdo de Atingidos, para verificar pontos necessarios de manutencdo pela Fundagio
Renova. Com a comunidade de Bento Rodrigues, seguem ocorrendo as etapas de elaborac¢do de projetos das casas junto as familias, além de reunides
do Grupo de Trabalho sobre o projeto conceitual do posto de saude e licenciamento do cemitério. Também foi dada continuidade as visitas das familias
aos lotes e inicio das visitas para coleta de assinaturas do termo de declaracdo de entendimento das modalidades de reparac&o de direito a moradia,
termo de visita & obra do reassentamento coletivo e termo de aprovacdo do projeto arquiteténico da moradia. Foi realizada, ainda, Oficina de Mapa de
Percepcao para diagnoéstico de referéncias culturais comunitarias em Camargos e a 16° Oficina Participativa do CIT Mariana (“Casa do Jardim”) para
avaliacdo do evento Folia e Arte e discuss&@o de novas propostas.

Alto Rio Doce: Em Barra Longa, foi realizada reunido com a Camara Municipal para debate sobre as agbes desenvolvidas pela Renova no territorio, e
assembleia com a comunidade de Gesteira sobre elegibilidade ao Auxilio Financeiro Emergencial e indenizacdo. Também foram promovidas reunides v
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Fonte: Funda¢do Renova (2020).

Conforme as Figuras 5 ¢ 6 demonstram, o conteido do relatério de setembro de 2016
foi totalmente alterado, comparando-se as Figuras 3 e 5. Ambos referem-se ao relatério
“Progresso do Programa” do més de setembro de 2016 do PG06. Apesar de ser o mesmo
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més, o mesmo relatério e o mesmo programa, seu contetido foi alterado, tendo sido subs-
tituido o conteddo do relatério publicado quando a periodicidade de duplicagio era de 26
meses pelo de periodicidade de duplicagio de 30 meses.

A terceira versdo do relatério de setembro de 2016 corresponde a periodicidade de 32 meses.
Assim, seu contetdo é idéntico ao relatério de maio de 2019 (Figuras 7 e 8).

Figura 7 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de setembro de 2016
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PROGRESSO DO PROGRAMA ( setembror2

Selecione um periode

DIALOGO

Mariana:

+ Realizagdo de reunides do GT interdisciplinar de Direito a Moradia. Os objetivos foram: discutir compensagdes por diferencas entre iméveis no
reassentamento familiar; localizacdo da ETE do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues; apresentacdo do projeto de aterro sanitario pela Fundacao
Renova; bem como atualiza¢do do status dos reassentamentos coletivos, familiares e reconstruces.

+ Apresentacdo do Plano de Manejo de Rejeitos e estudos sobre a contaminagéo das areas atingidas e realizacdo de devolutivas sobre a qualidade da
agua do pogo artesiano em Ponte do Gama. Disponibilizagdo de internet via satélite para as comunidades rurais e realizagdo de reunido com a Comisséo
de Atingidos pela Barragem de Fund&o (CABF) para informar sobre a estrutura do PG008 - Reconstrugdo de Vilas, responsével pelos reassentamentos de
Mariana.

+ Acompanhamento das oficinas com a comunidade de Bento Rodrigues para elaboragdo do Diagnéstico de Referéncias Culturais e discussado do projeto
paisagistico da Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) do reassentamento. Foram realizadas visitas para acompanhamente do desenho das casas
individuais junto a equipe de arquitetos responsaveis, bem como visita aos lotes do reassentamento.

+ Realizagdo de reunides do GT junto a comunidade de Paracatu de Baixo. O objetivo foi informar sobre a articulagdo com a Secretaria de Saide do
municipio para construcdo do equipamento coletivo de salide no reassentamento da comunidade, planejamento da Festa de Santo Ant6nio e panorama
atualizado dos licenciamentos urbanistico e ambiental do reassentamento. Foi realizada, também, reunido para apresentacado de caminhos para a

do das atividades ecol icas da comunidade. Ainda no periodo, foram realizadas reunides com familias da comunidade para apresentacdo da

repa

Fonte: Funda¢do Renova (2020).
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Figura 8 — Excerto do relatério “Progresso Programa” referente ao més de maio de 2019
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PROGRESSO DO PROGRAMA (.. .. )

Selecione um periodo

DIALOGO

Mariana:

* Realizagdo de reunides do GT interdisciplinar de Direito a Moradia. Os objetivos foram: discutir compensacées por diferencas entre iméveis no
reassentamento familiar; localizacao da ETE do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues; apresentacao do projeto de aterro sanitario pela Fundagao
Renova; bem como atualizacdo do status dos reassentamentos coletivos, familiares e reconstrugdes.

» Apresentacdo do Plano de Manejo de Rejeitos e estudos sobre a contaminacdo das dreas atingidas e realizacdo de devolutivas sobre a qualidade da
agua do pogo artesiano em Ponte do Gama. Disponibiliza¢do de internet via satélite para as comunidades rurais e realizacdo de reunido com a Comissao
de Atingidos pela Barragem de Funddo (CABF) para informar sobre a estrutura do PG008 - Reconstrucdo de Vilas, responsavel pelos reassentamentos de
Mariana.

+ Acompanhamento das oficinas com a comunidade de Bento Rodrigues para elaboracdo do Diagnéstico de Referéncias Culturais e discuss3o do projeto
paisagistico da Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) do reassentamento. Foram realizadas visitas para acompanhamento do desenho das casas
individuais junto a equipe de arquitetos responsaveis, bem como visita aos lotes do reassentamento.

* Realiza¢do de reunides do GT junto a comunidade de Paracatu de Baixo. O objetivo foi informar sobre a articula¢do com a Secretaria de Saude do
municipio para construgdo do equipamento coletivo de satde no reassentamento da comunidade, planejamento da Festa de Santo Anténio e panorama
atualizado dos licenciamentos urbanistico e ambiental do reassentamento. Foi realizada, também, reunido para apresentacdo de caminhos para a
reparacao das atividades econédmicas da comunidade. Ainda no periodo, foram realizadas reunides com familias da comunidade para apresentacdo da

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

Nas Figuras 7 e 8 encontramos um novo par de relatérios duplicados no size, na periodici-
dade de 32 meses. Essa ¢ a terceira versio do relatério de setembro de 2016, comparando-se

as Figuras 3,5 e 7.

A quarta versio do relatério “Progresso Programa” PG06 do més de setembro de 2016,
com periodicidade de duplicagdo de 34 meses, é idéntica ao relatério do més de julho de
2019 (Figuras 1 e 2). O conteudo desses relatérios ¢ o mesmo que constava publicado no
site da FR quando finalizamos nossa consulta em 23 de novembro de 2020.

A quinta e ultima versio identificada pela presente pesquisa para o relatério de setembro
de 2016 ¢é a do relatério mensal enviado ao CIF. Diferentemente dos relatérios ante-
riores, ndo foi identificada duplica¢do com relatério de nenhum més e com nenhuma
das versdes dos relatérios de 2016 (quatro no total). O relatério do més de setembro de
2016 do PGO06 enviado ao CIF contém informagoes diferentes das descritas nos rela-
térios mensais “Progresso do Programa” PG06 para o mesmo periodo. Isso significa
que o relatério do CIF apresenta informag¢des que nio coincidem com os relatérios
do mesmo més para o mesmo programa. A isso denominamos incongruéncia externa,
que advém da comparagio de relatérios enviados para publicos-alvo diferentes, sobre o
mesmo programa e periodo. Informag¢des que deveriam ser equivalentes, mesmo que a
forma de apresentacio fosse diferente, sdo, no entanto, 100% incompativeis, apresen-
tando a sociedade um novo conjunto de informagdes sobre 0 PG06 no més de setembro
de 2016. A Figura 9 demonstra um excerto do relatério enviado ao CIF sobre as ativi-

dades do PG06 no més de setemb
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Figura 9 — Excerto do relatério mensal enviado ao CIF referente ao més setembro de 2016
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ol 2 DIALOGO SOCIAL <
K
Orgamento (RSMM) Total: 2245 Realizado: 12,1 |
Nome da tarefa % Real. Inicio Término
PGOOG-R - Programa de Comunicacio, Participacio, Dislogo e Controle Social (Cliusulas 59 & 72)

Metas do Programa dez-16 abr-17
Cliusula 64/65 - Deservobimento de plataforma interativa sobre o EVENTO dez-i6 dez-16
Clausula 68 - Adequacao de Owvidaria shr-17 abe-17

Definicio do Programa set-16 out-16
PFT040 - Definicho do Programa de Comunicacks, Participecdo, Dislogo = Controle Social set-16 out-16

Execucio do Programa nov-15 dez-30
Processos nov-15 dez-30

Marcos de Processa out-16 mar-17
PFEOGO - Processa de B0 i nav-15 jul-36
PFEO6! - Processo emergencial de participagin e disiogo Jul-16 mar-17
PFEOGL - Process emergencial de canams de relacionamento mei-16 17
PFEOGI - Processa emergencial de ouvidoria - Atendido pels SAMARCO nav-15 abe-17
PFBO64 - Processa de icacio & & ul-16 ago-17
PFBOGS - Processa estruturada de particpacéo e dislogo mar-17 dez- 30
PFEDGS - Processa estruturada de canais de relacionsmento jan-17 nov-
PFEOGT - Processo estruturada de owvidoria da FUNDACAO br-17 dez- 1)
Projetos mai-16 abr-17
PF0149 - Implantacho de processo definitive de curidoria da FUNDACAD mai-16 abr-17
Diagnistico do processo de ouvidoria Jul-16 nov-16
krplantago & adequacin do processa de ouvidoria nav-16 abe-17
Encerramenta do Projeta br-17 abe-17

20

Fonte: Funda¢do Renova (2020).

Observando-se a Figura 09, percebe-se que hda um novo contetdo sobre o desenvolvimento

das a¢oes do PGO6 para o més de setembro de 2016.

A avaliagdo do programa PG06 no més de setembro de 2016 contém, em conclusio, cinco
versoes diferentes que foram publicadas no size da FR, tendo sido as mais antigas subs-
tituidas pelas mais recentes. Isso significa que, dependendo da data em que uma pessoa
tenha acessado o size da FR, ela tera tido acesso a um conjunto determinado de informa-
¢des sobre o desenvolvimento do PG06. Assim, caso a pessoa tenha acessado o size em 14
de abril de 2020 ela teria lido um determinado conjunto de informagdes. Se tivesse aces-
sado em 25 de agosto de 2020, para o mesmo més de setembro, teria encontrado uma outra
versdo do relatério. Se o acesso tivesse sido feito em 06 de outubro de 2020, um terceiro
relatério teria sido encontrado e, por fim, se tivesse acessado o size em 18 de novembro de
2020 teria lido uma quarta versio do relatério. Ressalta-se que nio hd nenhum aviso no size
da FR sobre a altera¢io dos dados do relatério ou mesmo sua substituicio.

Além das diferentes versdes dos relatorios, foi identificado o problema de duplicagio deles,
conforme Quadro 1. No Quadro 2, segue a relagdo de todos os relatérios publicados para
o PGO6 e suas duplicagdes e incompatibilidades. Para além dos relatérios mensais, hd os
anuais que serdo analisados em sessdo adiante.
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Quadro 2 — Duplica¢des e Incompatibilidades dos Relatérios Mensais do PG06 Publicados no
Site da Fundacdo Renova

Relatoério do Progresso

Relatérios de Atividades

Programa PG06 ) QS NS S - Mensais | CIF - Ha relatorios
A, o o o [ o .
referente ao més: 38 S 38 S 38 S 38 2 8 de julho e agosto de 2016
085 |efn|o8S| o8 | § ,
https://www. ‘gq c S ’gq o O 'g o = ‘% c = = https://transparencia.
fundacaorenova. 238 E L3 a 238 "é L3 g E fundacaorenova.org/
org/programa/ Scy| S6y| 69 R Y relatorios-executivos
comunicacao- Oc % | 0cy|0=4| O& Y =
participacao- 2E 2E 2E gE
dialogo-controle-social/
set/16 nov/18 | mar19 | maifg | julg | julng | meompativel com todos os
relatorios anteriores
out/16 dez/18 | abr19 | jun/19 | agor19 | agorg | mcompativel com todos os
relatérios anteriores
nov/16 jan/19 | maifto | julne | setr19 | setqg |meompativel com todos os
relatorios anteriores
dez/16 few19 | jun/19 | ago/19 | out/19 | outrg | MCOmPpativel com todos os
relatérios anteriores
jan/17 mar/19 | juli9 | set/19 | now19 | nowg |mcompativel com todos os
relatorios anteriores
fev/17 abr/19 | ago/19 | out/19 | dez19 | dez/19 |'MCOMPativel com todos os
relatérios anteriores
mar/17 maif19 | set/19 | now19 | jan/20 | jans2o |'mcompativel com todos os
relatérios anteriores
abr/17 jJun/19 | out/19 | dez/19 | fewi20 | few2o |'mcompativel com todos os
relatérios anteriores
mai/17 jul19 | now19 | jan/20 | mar20 | mars2o | ncomPativel com todos os
relatdrios anteriores
jun/17 ago/19 | dez/19 | fevi20 | abr20 | abr/20 |'McOmPativel com todos os
relatorios anteriores
julin7 set/19 | jan/20 | mar20 | mai/20 | maiszo | McOmPativel com todos os
relatdrios anteriores
ago/17 outi19 | fev20 | abr20 | jun/20 | juns2o |'mcompativel com todos os
relatorios anteriores
set/17 novi19 | mar/20 | mai/20 | juli20 | julzo |'mcompativel com todos os
relatdrios anteriores
out/17 dez/19 | abr20 | jun/20 | ago/20 | agor2o |'mcompativel com todos os
relatorios anteriores
nov/17 jan/20 | mairo | jul20 | set20 | set/20 |'mcompativel com todos os
relatérios anteriores
dez/17 fev/20 jun/20 | ago/20 out/20 out/20 |-

Fonte: dados primarios (2020).
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Dos 44 relatérios mensais CIF, 15 apresentam informagdes 100% incompativeis com os
relatérios mensais “Progresso Programa”.

Ha 15 relatérios enviados ao CIF cujas informagdes sobre o desenvolvimento das agdes
do PG06 em um determinado més sdo 100% incompativeis com o mesmo relatério no
Progresso do Programa. A Figura 10 apresenta um exemplo dessa incompatibilidade total.

Figura 10 — Excerto dos relatérios mensais enviado ao CIF e o do Progresso do Programa,
referente ao més de dezembro de 2017
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PORTAL DO USUARIO

Fatos e entregas relevantes do Gltimo més
Didlogo

Em dezembro de 2017, foram realizadas 76 reuniges com comunidades, que 550?505530 DO PROGRAMA
contaram com 1.114 presencas. Em Mariana, os reassentamentos individuais e
coletivos foram as principais pautas do didlogo no més, com a consulta sobre as
propostas do Projeto Urbanistico de Bento Rodrigues e articulagdes com os
6rgaos ambientais para definigdes sobre o licenciamento da érea anfitria de
Paracatu de Baixo, em ambos os casos envolvendo reunides semanais com as
Comissbes de Atingidos locais, inclusive com a participagéo das mantenedoras.

Além disso, foi discutido o Plano de Atendimento as familias de outras
comunidades em situacao de deslocamento fisico, quanto as possibilidades de
compra assistida e envolvimento de atingidos na gestso das obras de
reconstrugdes.

Nos demais municipios impactados, o encerramento do prazo para novas
solicitagdes do Cadastro Integrado demandou a realizagéo de uma ampla
campanha de divulgagdo de informagdes, distribuicdo de materiais e busca ativa
simplificada de pessoas atingidas e ainda no cadastradas pela Fundaco
Renova. As equipes de Didlogo também se mobilizaram nos distintos territérios
para apoiar nos processos de mobilizagéo, localizago de pessoas e apoio
logistico s campanhas de negociagéo do Programa de Indenizagdo Mediada,
com esforcos concentrados especialmente na regido de Linhares.

0 ressarcimento dos impactados também foi tema de reunides junto a
associages de pescadores e ilheiros no trecho do rio Doce, com o objetivo de
apresentar as propostas de precificago da Fundacdo Renova e esclarecer
duvidas sobre o processo, além da mobilizagdo e acompanhamento das agdes
de mapeamento de embarcacdes de pescadores profissionais.

Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, o Didlogo suportou o processos de
distribuigdo de cartdes para repasse financeiro a pescadores de subsisténcia e

Seguindo as orientagdes das autoridades sanitarias e em atencdo ao contexto da pandemia da
Covid-19 (coronavirus) e seus desdobramentos, as equipes de Didlogo Social mantém suas
atividades em regime de teletrabalho, tendo sido suspensa a realizagdo de agSes presenciais de
relacionamento, participago e controle social junto aos publicos de interesse. Nesse contexto,
as principais atividades desenvolvidas foram:

Continuidade da implementagdo do Protocolo Social do Reassentamento, em conjunto com os
programas de Reassentamento, Protegdo Social e Satide Fisica e Mental, para manutengao dos
atendimentos as familias em situagao de deslocamento fisico, no municipio de Mariana, durante
o periodo de isolamento social. Neste més, destaque para a divulgagdo de informativo contendo
o panorama das obras dos Reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo,
divulgagdo do banco de curriculos de familias do reassentamento e vagas de empregos; envio
do Boletim Jornada e pilula de esclarecimento sobre o prazo para entrega dos reassentamentos.

Em Mariana, foi realizado contato com atingidos de Bento Rodrigues, Mariana e Comunidades
Rurais para avaliar o interesse em participagdo no Projeto “Abre Alas” voltado & Educagao
Financeira para comerciantes, ofertado pela Fundagao Renova.

Realizagdo de contatos junto aos produtores rurais atingidos de Mariana e do Alto Rio Doce com
afinalidade de formalizar a mudanga de modalidade referente a alimentagdo animal (silagem),
que passa a ser realizada por repasse financeiro aos produtores.

Fonte: adaptado de Fundacao Renova (2020).

A anilise do contetido dos relatérios enviados ao CIF e do Progresso do Programa refe-
rentes a0 més de dezembro de 2017, percebe-se que as informagdes contidas sdo totalmente
incompativeis. Ndo hd nenhuma condigdo para verifica¢do das informagdes sobre o desen-
volvimento do programa PG06 através da leitura comparada entre os dois relatérios. A
incapacidade dos relatérios de permitirem acompanhamento e verificagdo de suas infor-
magdes fere os direitos humanos e a participagio e controle social, seja feito pela sociedade
civil organizada ou mesmo pelos érgios publicos e privados envolvidos no processo de
recuperagio e indenizagdo dos atingidos pela queda da barragem de Fundio. Em termos
de desenvolvimento cientifico, também hd total obstrugdo de realizagio de pesquisas sobre
o programa PG06 com relatérios que contenham informagdes inauditéveis.

Observa-se que tal situa¢io repete-se em mais 14 relatérios mensais enviados ao CIF. Dos
29 restantes, veremos adiante que contém incompatibilidades parciais.
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Os 29 relatérios mensais do CIF contém informagées parcialmente incompativeis com os
relatérios “Progresso Programa”, chegando a ter més com mais de 50% de incompatibili-
dade. Isso se deve principalmente a:

* Itens de informagdes presentes somente no relatério CIF;

*  Maior detalhamento de informagoes no relatério CIF, em comparagio com as dos
relatérios “Progresso Programa”;

O relatério do CIF contém sessbes extras, tais como: Préximas Entregas, Desafios,
Indicadores, Fotos e Grificos. O relatério de julho de 2018, por exemplo, contém 19
piginas a mais de informagées — em um total de 37 — que o do Progresso do Programa.
Abaixo segue um exemplo de como as informagdes do relatério CIF sdo mais detalhadas e/
ou inéditas que o do Progresso do Programa.

Figura 11 — Excerto dos relatérios mensais enviado ao CIF e o do Progresso do Programa,
referente ao més de agosto de 2018
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para escuta de demandas e disponibilizaao de informacdes; avaliagdo da entrega
da Estag&o de Tratamento de Agua de Regéncia junto a representantes do Servigo r— = PROGRAMAS  NOTICIAS ACAO  CALENDAR A
Autdnomo de Abastecimento de Agua de Linhares; estabelecimento de fluxo de P
devolutiva a demandas individuais junto a moradores de Gameleira (S&o "
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Mateus); e disponibilizagéo de informagdes sobre o projeto "0 Futuro do Rio Doce

€ Vocé”, em Nativo (S&o Mateus).

Ao longo do periodo, também foi realizada reunido de alinhamento com o Instituto Chico
Relagdes Institucionais Mendes de Conservagao da Biodiversidade (ICMBio), sobre proposta de implantagio do Centro
Promog8o de reunio entre presidéncia e diretoria da Renova e com o governador de Informagdes Técnicas em Regéncia (Linhares); encontros com pescadores de Urussuquara e
Paulo Hartung e secretérios do estado do Espirito Santo, abordando os principais da Sede de S30 Mateus para escuta de demandas e disponibilizag3o de informagdes; avaliacio
temas  ligados  a  Iniciatves  compensatirias  (saneamento, da entrega da Estagdo de Tratamento de Agua de Regéncia junto a representantes do Servigo
reflorestamento/nascentes, fomento a economia, educagdo, etc.) Autdénomo de Abastecimento de Agua de Linhares; estabelecimento de fluxo de devolutiva a
Em MG, agendas de trabalho prestagdo de contas foram realizadas com os demandas individuais junto a moradores de Gameleira (S30 Mateus); e disponibilizago de
secretdrios de meio ambiente, planejamento e de cidades informages sobre o projeto “O Futuro do Rio Doce é Vocé", em Nativo (30 Mateus).
Finalizagdo do processo de contratacio da empresa responsével pela assessoria

de Relagdes Institucionais/Governamentais. Relagdes Institucionais Promog3o de reunio entre presidéncia e diretoria da Renova e com o

governador Paulo Hartung e secretarios do estado do Espirito Santo, abordando os principais
temas ligados a iniciativas compensatorias (saneamento, reflor entes, fomento &
economia, educagao, etc.)

Articulagdo com o prefeito de Rio Doce (MG) com intuido de retirar a maquina
motoniveladora no meio da via de acesso, apés tratativas com a area de RI
encaminhamentos junto as dreas técnicas internas da Fundagso Renova.

Desmobilizagdo de manifestagdo no municipio de Barra Longa (MG) envolvendo Em MG, agendas de trabalho de prestaggo de contas foram realizadas com os secretarios de
MAB, prefeitura e alguns vereadores locais mediante o acordo de realizagdo de meio ambiente, planejamento e de cidades.

uma reunigo a ser mediada pela Mesa de Didlogo do governo de MG.
Finalizagdo do processo de contratagao da empresa responsavel pela assessoria de Relagdes

Forte atuagdo da 4rea Instituigdo durante o periodo:
Institucionais/Governamentais.

CEMIG: linha permanente de transmissdo que devera ser construida para o novo
Bento e o abastecimento temporrio para o canteiro e execugdo das obras da Articulagio com o prefeito de Rio Doce (MG) com intuito de retirar a maquina motoniveladora
Fazenda Floresta. no meio da via de acesso, apos tratativas com a area de R, foi feito 0 encaminhamento as dreas
técnicas internas da Fundagdo Renova.

A GeloVrges 67 % on | unclonrios I son2-021 800 031 Comunicagio

Em agosto demos inicio, na perspectiva de uma comunicagdo empatica, transparente, 4gil e
integrada, as agdes de comunicagdo para o periodo chuvoso para as comunidades que moram
s margens do rio Pequeno e lagoa Juparand, em Linhares, no Espirito Santo. Entre as ades

- para garantir a seguranca da populagao estdo a mudanga temporaria de algumas familias e as

L Digite aqui para pesquisar
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INCAPER: articulagdo com SETADES e SEAMA para apresentagdo do modelo de
atuago do programa de retomada de atividades agropecuarias, no formato do Py
que temos em MG com a Emater.

.t renova

Articulagéo de Parcerias para fortalecimento das acges dos programas da PORTAL DO USUARIO

Fundagéio, vale destacar as discussdes em curso com MST, com visita & projeto
da instituicdo, para ampliagdo das oportunidades de parceria, bem como
discussdes com a Unesco e Rede Alianga (Fundago Avina, WTT, Programa
Agua +) em frentes diversas.

Ao longo do periodo, também foi realizada reunido de alinhamento com o Instituto Chico
Mendes de Conservagao da Biodiversidade (ICMBio), sobre proposta de implantacao do Centro
de Informagdes Técnicas em Regéncia (Linhares); encontros com pescadores de Urussuquara e
da Sede de S30 Mateus para escuta de demandas e disponibilizago de informagdes; avaliagio
da entrega da Estagao de Tratamento de Agua de Regéncia junto a representantes do Servico
Autbnomo de Abastecimento de Agua de Linhares; estabelecimento de fluxo de devolutiva a

Protegdo Social: Continuidade nas discussGes junto & Sedese e Setades quanto
20 escopo do Programa de Protegio Social.

Lagoa Juparan: discussio sobre o plano de contingéncia da Fundag8o Renova demandas individuais junto a moradores de Gameleira (S0 Mateus); e disponibilizagio de

em relaggio ao pariodo chuveso e ao barramentn localizado no Rio Pequeno, informagdes sobre o projeto “O Futuro do Rio Doce é Voc&", em Nativo (Sao Mateus).

inclusive para a mobilizagdo e discusséo com a comunidade, Defesa Civil,

Prefeitura e Governo do Estado sobre a remoggo das familias das moradias Relagdes Institucionais Promog&o de reunido entre presidéncia e diretoria da Renova e com o
localizadas na Lagoa. governador Paulo Hartung e secretarios do estado do Espirito Santo, abordando os principais
ABES - abordagem a Associagdo para reabrir o canal de didlogo com vistas a temas ligados a iniciativas compensatérias (saneamento, entes, fomento &
novos formatos de parceria. economia, educagao, etc)

Gmer N .
Nameros Gerais Em MG, agendas de trabalho de prestacdo de contas foram realizadas com os secretarios de

Em agosto, a drea de RI promoveu a participagéo da Fundagéo em oito eventos meio ambiente, planejamento e de cidades.
institucionais.
Finalizagio do processo de contratagio da empresa responsavel pela assessoria de Relagdes
Institucionais/Governamentais.

Ao todo foram 177 reunides com representantes do poder piblico nos ambitos,
municipal, estadual e federal.

Comunicacio Articulagio com o prefeito de Rio Doce (MG) com intuito de retirar a maquina motoniveladora
Em agosto demos inicio, na perspectiva de uma comunicagéo emptica, no meio da via de acesso, apos tratativas com a drea de R, foi feito 0 encaminhamento as dreas
transparente, 4gil e integrada, &s agdes de comunicagio para o periodo chuvoso R S gy Sy Sy

para as comunidades que moram as margens do rio Pequeno e Lagoa Juparan
em Linhares no Espirito Santo. Entre as agdes para garantir a seguranca da Comunicagao
populagao estdo a mudanca temporaria de algumas familias e as novas obras

no barramento no rio, que objetivam aumentar a abertura do canal. Para isso, a Em agosto demos inicio, na perspectiva de uma comunicagio empatica, transparente, 4gil e
comunicago atuou: integrada, s agdes de comunicago para o periodo chuvoso para as comunidades que moram
s margens do rio Pequeno e lagoa Juparand, em Linhares, no Espirito Santo. Entre as ades
- para garantir a seguranca da populago estdo a mudanga temporaria de algumas familias e as

L Digite aqui para pesquisar

Fonte: adaptado de Fundacdo Renova (2018).

Observando a Figura 11 com quatro printscreens dos relatérios mensais enviados ao CIF
(as imagens a esquerda) e o do Progresso do Programa (imagens a direita) referente a0 més
de agosto de 2018, verifica-se que as informagdes contidas no relatério enviado ao CIF
sdo muito mais detalhadas e/ou inéditas que o do Progresso do Programa. A sec¢do dos
relatérios denominada “Relagdes Institucionais”, destacadas nas duas primeiras figuras em
amarelo apresenta as informagées sobre o desenvolvimento do PG06. Observa-se que os
primeiros quatro pardgrafos sio idénticos, o que faz todo sentido, ja que sdo relatérios que
versam sobre o mesmo objetivo, programa e periodo, havendo uma tunica diferenga entre
eles de publico-alvo, ji que o do CIF destina-se aos componentes do Comité Interfederativo
e o do Progresso do Programa destina-se ao publico em geral.

Apés os quatro pardgrafos, a se¢do ¢ finalizada no relatério Progresso do Programa
seguindo para uma se¢do denominada “Comunicagio”. No entanto, o relatério enviado ao
CIF segue descrevendo as agoes do item “Relag¢oes Institucionais” em mais 11 paragrafos,
seguido da se¢do “Numeros Gerais”, que contém 2 pardgrafos, para em seguida iniciar a
secio “Comunicacio”. Verifica-se que o relatério CIF contém muito mais informagdes e
detalhamentos sobre as agdes do PG06 que o relatério Progresso do Programa.

O detalhamento de informagoes e a existéncia de informagoes inéditas, novas se¢des, fotos
e graficos se repetem em mais 29 relatérios dos 44 relatérios mensais CIF analisados. Além
do problema de incompatibilidade parcial entre os relatérios, indicando incongruéncia
externa, os 15 relatérios enviados ao CIF restantes sio 100% incompativeis com os do
Progresso do Programa.
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Conclui-se, portanto, que fodos os relatérios enviados ao CIF contém problemas de transpa-
réncia de informages ao serem comparados com os de mesmo periodo do Progresso do
Programa. Os problemas vio desde incompatibilidade total & parcial. Tal incompatibi-
lidade impede qualquer processo de avaliagio, participagio e controle social nas agoes do PGO6
realizadas pela FR.

Todos os relatérios CIF sio mais organizados, com sessdes em destaque, informagdes
sumarizadas em tabelas e graficos, fotos e ilustragdes, além da formata¢io padronizada,
tornando-o mais inteligivel e acessivel. Além disso, todos estio disponibilizados para
download. As Figuras 12 e 13 ilustram a superioridade de apresentagio dos relatérios
mensais enviados ao CIF. Estio ilustrados excertos dos relatérios dos meses de margo de
2018 e maio de 2020, escolhidos aleatoriamente. Além da superioridade na apresentagio
dos dados, o que favorece sua compreensio, percebe-se ainda a presenca de indicadores
ausentes nos relatérios do Progresso do Programa, como tabelas, grificos e fotografias que

registram as a¢des da FR no PGO6.

Figura 12 — Excerto do relatério mensal enviado ao CIF referente ao més de marco de 2018
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que também contribua com a perspectiva reparatéria e
compensatéria;
« Para a sociedade em geral, manter o tom de prestado de servigos e
com presenca relevante em meios que essas pessoas utilizam. -
Indicadores
Dislogo
FEVEREIRO | MARGO | ACUMULADO |  TOTAL DE
1no1cADOR | LocaLiDADE ,
2018 | 2018 | Revmioes | parmiceanes
MG 38 58 1.894 Reunido Liderancas, Aimorés (MG) - 01 de Reunido Liderangas, Sdo Mateus (ES) - 07
Reunides margo/2018 (Crédito: Divulgagdo Fundagdo § de margo/2018 (Crédito: Divulgagdo
Reuniges 62660 Renova undacao Renova)
&s [ I B
Canais de i - novas
cANAL FEvERETRO ) ACUMULADO
Central 0800 16519 2389 362,943
Centro de
Informaso e 2340 3617 3951
Atendimento
Reunido Comunidade, Sao Mateus (ES) - Reuniao Liderangas, Periquito (MG) - 15 de
Fale Conosco ‘ 271 370 5.112 07 de margo/2018 (Crédito: Divulgagao margo/2018 (Crédito: Divulgacéo Fundagdo
Fundagdo Renova)
Outros, | 08 39 14369
Total 19.538 28.320 417.375
(registradas)
~Tnformacies exradas do SG na da 05,07 2018 3 0TG5
64 Reunido Poder Publico, S&o José do Goiabal Reunido Poder Piblico, Sao Mateus (ES) -
andar | o i (MG) - 19 de margo/2018 (Crédito: 12 de margo/2018 (Crédito: Divulgagao
Divulgagdo Fundagao Renova) Fundacgo Renova)
. )
7 POR
H O Digite aqui para pesquisar i - P N BRSO

Fonte: adaptado de Fundac¢do Renova (2018).

O relatério de mar¢o contém apresentagio de tabelas com indicadores e fotos das acdes
desenvolvidas. Nenhuma dessas informagdes constam no relatério do Progresso do
Programa do mesmo periodo.
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Figura 13 — Excerto do relatério mensal enviado ao CIF referente ao més de maio de 2020
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FUNDACAO Pesquisa de Opinido 0800 (Maio/20)
ova P gient it S
Regular; 12%
Ruim; 2%
OUVIDORIA

Grandes nameros do pilar

Tabela 2. Manifestacbes recebidas - Acumulado (2015 a 2019).
MANIFESTACOES RECEBIDAS MANIFESTACBES RECEBIDAS R

ACUMULADO (2015  2019) MEDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2019)
7.779 156
aton aneste wnim
Gréfco 2. Pesquias de Satistagso 0900 - Q2, Q1-SIM (Maio/2020).
Tabels 3
" " WEDIA ACUMULADA
MES DE REFERENCIA REALIZADO MENSAL
ANUAL
Janeiro/2020 249
Pesquisa de Opinido 0800 (Maio/20)
Fevereiro/2020 320 281 oo vkt st il oG o
i 22%
Margo/2020 273
Abril/2020 93
%
Maio/2020 62

Bom; 30%

Regular; 48%
NOTA: PODEM OCORRER ALTERAGOES NOS DADOS CONTIDOS NAS TABELAS 2 E 3, DEVIDO A MUDANCAS NA BASE
DE DADOS DA OUVIDORIA, UMA VEZ QUE ALGUMAS DENUNCIAS SAO ENCAMINHADAS AQ COMPLIANCE, PODENDO
OCORRER TAMBEM O FLUXO INVERSO. OS VALORES, PORTANTO, NAO SAO ESTATICOS E PODEM VARIAR COM O

PASSAR DOS MESES. Gréfico 3. Pesquisas de Satisfagao 0800 - Q2, Q=N

H R Digite aqui para pesquisar
Fonte: adaptado de Fundacdo Renova (2020).

O relatério enviado ao CIF do més de maio de 2020 apresenta informagdes organizadas
em tabelas e graficos. Observa-se que o uso das tabelas permitiu @ FR demonstrar dados de
meses anteriores, possibilitando um comparativo e anélise de evolugio das a¢ées do PGO06.
A exposi¢do dos dados em grificos torna-os bastante inteligivel e permite a avaliagio de
varios dados concomitantemente. O relatério do Progresso do Programa do mesmo periodo
nio contém nem os dados e nem a forma de apresentagio.

Os relatérios Progresso do Programa nio possuem a qualidade de apresentagio que os do
CIF contém, o que dificulta em demasia sua leitura e compreensio. O Quadro 3 descreve
os meses ¢ a qualidade de apresentacio dos relatérios.
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Quadro 3 - Formatacao dos relatérios Progresso Programa

99

Sem Com espagame’nt_o Com
espacamento somente entre topicos espacamento
set/16 fev/17 jan/18
out/16 mar/17 fev/18
nov/16 jun/17 abr/18
dez/16 jul/17 mai/18
jan/17 ago/17 jun/18
abr/17 set/17 jul/18
mai/17 nov/17 ago/18
g out/17 mar/18 set/20
g dez/17 set/18 out/20
% mar/19 out/18
g abr/19 nov/18
g mai/19 dez/18
o
8 jun/19 jan/19
‘% jul/19 fev/19
& ago/19 out/19
set/19 nov/19
dez/19 fev/20
jan/20 mar/20
jun/20 abr/20
mai/20
jul/20
ago/20

Fonte: dados primarios (2020).

Dos 50 relatérios analisados, 19 nao contém nenhum espagamento entre as linhas, titulos,
subtitulos e enumeragdes/listas. Enquanto 22 contém espagamento somente entre os titulos

e 9 contém espagamentos adequados.
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Figura 14 — Excerto do relatério mensal Progresso do Programa referente ao més de agosto de
2017
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Fonte: Fundacao Renova (2017 grifo nosso).

A Figura 14 ilustra um dos 19 relatérios que ndo contém espagamentos entre titulos, subti-
tulos, enumeragdes e listas. Marcados de vermelho sdo os titulos e subtitulos. Observa-se
que a forma de apresentagio realizada pela FR dificulta a leitura e a compreenséo do texto.

Para mais, conforme jd mencionado, nio ¢ possivel fazer o download dos relatérios mensais
do Progresso do Programa ou mesmo selecionar seu texto. O que, além de dificultar a
leitura, demanda um tempo maior para a realiza¢do da coleta de informagdes.

O relatério “Progresso Programa” de janeiro de 2018 possui informagdes referentes aos
meses anteriores. Parte foi identificada como o contetdo do relatério anual enviado ao CIF
e o restante nio identificado. No total, foram 53 printscreens de relatério — um relatério
normal foi copiado com 10 printscreens em média. Os relatérios anuais de 2016 e 2017 ndo
possuem informagoes detalhadas o suficiente para compreensio das atividades realizadas
pela FR no PGO06. O relatério anual de atividades de 2016, nomeado Relato de Atividades
2016, contém apenas uma mengio ao desenvolvimento do PGO06 e o estdgio que se encon-
trava no ano de 2016, conforme Figura 15.
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Figura 15 — Informacdes sobre o PG06 contidas no Relatério Anual de 2016
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[+ Relatéric anual de atividad

Arquivo  Editar Visualizar Assinar Janela

Inicio  Ferramentas

Bw®8 Q

Relatério anual de

Ajuda

® QO =
margo, carca de 1 mil cadastros j4 haviam
sido realizados (10 mil foram entregues para
verificagd do CIF), na maoria a longo do
rio Doce. Uma nova campanha seré realizada
entre abril e setembro de 2017 para identificar
eventuais impactados ainda ndo cadastrados.
0 recadastramenta des cerca de mil atingidas
s municipios de Mariana « Barra Longa
aguarda um acordo com o Minitério Pdblico,
que questionou o conteddo do questiandrio.

Relatério anual de .. %

LIEUNONC]

n% -

proprias comuridades, agdes socioambientais

()
o

TIBZ 49

gestores piblicas municipais.

A partirda arientagdo da Funaie
da Sesai [Secretaria de Salde Indigena), foram
definidos os critérios para  contratagdo de uma
consultoria sosioambiental que tem a missdo de
entender os impactos e as necessidades desses
povoz. Esss sstuds inclui um plans da didloge
para qus = encontram ealugses locais para oz
problemas existantss no territsria.

PROGRAMA 4

PROTEGAO E QUALIDADE
DE VIDA DE QUTRAS
COMUNIDADES

. TRADICIONAIS

Estudo realizado pela consultoria Polifénisas &
pela Fundagio Palmares idenificou o impasto n
comunidade quilombola de Degrede, em Linhares|

PROGRAMA 6
DIALOGO, COMUNICAGAO
E PARTICIPAGAO SOCIAL

Devemos assegurar o participagdo da populagdo

impactada e dos indiretamente impactados na
definigio dos programas. O didlogo ¥sté no
centro da nossa forma de atuar para gatantir
que se tenha acesso @ informagao ampla)
transparente, completa & piblice, om linguigem

acsssivel, adequada e compreensivel a todos
os interessados, come condigo necesséria :\
participagio social esclarscida. Temos uma |
série d canais de camunicagd: Cantral ds |
Atandimento 0800, 12 Postos de Atendiments, |
Ouvidoria, e-mail Facebook [a partir de maio |
de 2017), Fale Canesco no site da Fundogdo e |
informativos, Em 2016, foram recebidos 64245

contatos. A equipe de Didlogo realizou, até mnrql

(@ Fazerlogon
a
T a
B

\ (ES). Agora, aprofundarce o trabalho para definir
\ o5 programas socioesonsmioos que deverdo ser

PROGRAMA 2 | adotados. Em Minas Gerais, uma parceria com

| @ Comisso Estadual para o Dezenvalvimento

RESSARCIMENTO |
E INDENIZAGAO

de 2017, 918 eventos de didlogo, oom a presenga |
de 31547 pessoas. |

Sustantavel dos Povos & Comunidades

/ Tradicionais do Estado pratends localizar autras

/ comunidades afetadas. O objetivo & que fiquem

&m condigBes melhores de como estavam antss

do rompimento, sempre respeitando a lsgica da
cultura local,

[£5 B G N

Tem o objetivo de ressarcir e indenizar os danos
cauzados pelo rompimento da barragem.
Depende da execugdo do cadastro, pois a
definigdo do valor tem por baze a estimativa
das perdas de cada familia. Utlizo-ze uma
matriz de valores construida por instituigdes

PROGRAMA §
PROTECAOQ SOCIAL

Foco em reforgar a estrutura de assisténcia social
para cuidar da parte vulnerével da sociedade ¢

AN

técnicas indicadas pela populagdo e com
© acompanhamento da Defensaria Pablica.
Procurase chegar a um acordo de forma

¥

transparente ¢ justa, evitando-se o demorada

70 @ B

Fonte: Fundacdo Renova (2016 grifo nosso).

O retingulo vermelho que dd destaque ao titulo “Programa 6” destaca o conteido completo
de informagdes sobre o0 PG06 no ano de 2016. H4 um pardgrafo de informagées e uma
foto. Nada mais consta sobre o PG06 no relatério anual de atividades enviado ao CIG no
ano de 2016. O relatério é incapaz de fornecer informagdes claras sobre o desenvolvimento
do PG06. Soma-se a este problema os dos relatérios mensais jd apresentados neste dossié.
Assim, o ano de 2016 nio contém informagdes confidveis nem nos dois tipos de relatérios
mensais (os do Progresso do Programa e os enviados ao CIF) e nem no anual.

O Relatério Anual de Atividades de 2017 também contém informagdes superficiais em
sua primeira pdgina, realizando uma analise geral das a¢ées desenvolvidas ao longo do
ano. Em seguida, sdo apresentadas figuras com as a¢des mercadoldgicas realizadas pela
FR, para na pédgina 47 realizar a apresentagio das atividades focada no més de dezembro
de 2017 e nio em todo o ano. Ressalta-se que nio foi encontrado o relatério mensal
enviado ao CIF de dezembro de 2017, apesar de haver o mensal do mesmo periodo do
Progresso do Programa.
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Figura 16 — Excerto do Relatério Anual enviado ao CIF de 2017
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PG006 Programa de Comunicacdo, Participagao,
Didlogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos
Criagéo de canais permanentes de comunicagdo e interagdo com a sociedade
‘em espagos fixos ou itinerantes, que contemplem a instituigdo de mesa de
didlogo e negociago permanente; a construgdo & manutengo de sitio virtual
na intemet; a criagio e manutengéo de espagos dialogais com as comunidades;
central 0800 de atendimento & populagao; criagdo de um manual de “perguntas
& respostas”; divulgagdo em redes sociais sobre iniciativas da Fundagao;
esclarecimento de ddvidas e repasse de informacdes; e relacionamento com a
imprensa e disponibilizacéo de releases aos veiculos de comunicagso.

Clausulas 59 a 72 (em andamento)

Histérico das entregas em 2017
Dislogo

Ao longo do ano, foi mantido relacionamento permanente com as comunidades
impactadas, buscando ampliar as oportunidades de interagdo, realizar a escuta
social e garantir a transparéncia e a participagao social nos processos da
Fundagéo Renova. Por fim, foram realizados plantes sociais para atendimento
estruturado & populagéo impactada, além de campanhas de comunicacéo e
didlogo para implementacio de acdes especificas dos programas.

Somam-se no ano 2.054 reunides, em atendimento a 58.112 pessoas.

0 Digite aqui para pesquisar i o m © @ O

Fonte: Funda¢do Renova (2017).

A Figura 16 demonstra o trecho com apresentac¢do dos dados de 2017 sobre o desenvolvi-
mento do PGO06. As informagdes sio muito resumidas e sem uma apresentagio com dados
mensais ou por atividade do PG06, o que permitiria a compreensio do desenvolvimento
das agdes. Ao contririo, o enfoque é na apresentagido geral dos dados sem nenhuma subdi-
visdo, seja temporal, regional ou temadtica.

Figura 17 — Excerto Foco do Relatério Anual enviado ao CIF de 2017
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Fatos e entregas relevantes do iltimo més
Dislogo

Em dezembro de 2017, foram realizadas 76 reunides com comunidades, que
contaram com 1.114 presencas. Em Mariana, os reassentamentos individuais e
coletivos foram as principais pautas do didlogo no més, com a consulta sobre as.
propostas do Projeto Urbanistico de Bento Rodrigues e articulagdes com os
érgéos ambientais para definicdes sobre o licenciamento da drea anfitria de
Paracatu de Baixo, em ambos os casos envolvendo reunides semanais com as
ComissGes de Atingidos locais, inclusive com a participagdo das mantenedoras.
Além disso, foi discutido o Plano de Atendimento as familias de outras

em situagdo de fisico, quanto a5 de
compra assistida e envolvimento de atingidos na gesto das obras de
reconstrugdes.

Nos demais municipios impactados, o encerramento do prazo para novas
solcitagdes do Cadastro Integrado demandou a realizacéo de uma ampla
campanha de divulgacgo de informacdes, distribuicéo de materiais e busca ativa
simplificada de pessoas atingidas e ainda ndo cadastradas pela Fundacdo
Renova. As equipes de Didlogo também se mobilizaram nos distintos territérios
para apoiar nos processos de mobilizagdo, localizagdo de pessoas e apoio
logistico s campanhas de negociagéo do Programa de Indenizagdo Mediada,
com esforgos concentrados especialmente na regido de Linhares.

0 ressarcimento dos impactados também foi tema de reunides junto a
associagdes de pescadores e ilheiros no trecho o rio Doce, com o objetivo de
apresentar as propostas de precificacéo da Fundacéo Renova e esclarecer

duvidas sobre o processo, além da mobilizaggo e acompanhamento das agdes

de de de pescadores profissi

Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, 0 Didlogo suportou os processos de
distribuico de cartdes para repasse financeiro a pescadores de subsisténcia e
garimpeiros faiscadores, com a mobilizagéo da comunidade e esclarecimento de
davidas. Por fim, nessas duas cidades e, também, em Sem-Peixe, S8

0 Digite aqui para pesquisar

Fonte: Fundacdo Renova (2017, grifo nosso).
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Ao iniciar o relato de informagées mais detalhadas, o relatério anual foca nos dados de
dezembro de 2017, conforme demonstra a Figura 17. Os grifos em amarelo nos possibi-
litam a rdpida identifica¢do do conteudo desta se¢do do relatério. Assim como o relatério
anual de 2016, o de 2017 nio permite o entendimento das a¢des desenvolvidas pelo PG06
ao longo do ano, impossibilitando a participagio e controle social.

CONCLUSOES

O presente documento teve por objetivo examinar os relatérios do PG06 produzidos e
publicados pela Fundagio Renova em seu size, cumprindo a obrigagio de informar a popu-
lagdo e divulgar indiscriminadamente informagdes sobre todos os seus programas, agoes
e projetos desenvolvidos com base no TTAC. No exame dos relatérios foram encontradas
intmeras falhas de transparéncia nas informagdes, dificultando o acompanhamento e
controle social.

Toda agdo da FR deveria ter como alvo os atingidos, buscando uma reparagio plena e inde-
nizagdo justa. No entanto, o que se vé é que o principio basico da relagio entre Fundagio
e Atingidos, que é a transparéncia, é sistematicamente descumprida pela Renova. Para
desenvolvermos nossa pesquisa, analisamos sistematicamente 50 relatérios mensais do
Progresso Programa, 44 relatérios mensais enviados ao CIF e 4 relatérios anuais enviados
ao CIF. O foco de anilise foi o PG06. Todos os relatérios encontravam-se disponiveis no
site da FR, no entanto, nem todos permitiam down/oad.

A anilise dos dados foi composta de quatro etapas, descritas a seguir: (1) leitura sistematica
de cada relatério; (2) comparagio das informagdes entre os relatérios da mesma categoria:
andlise dos dados dos relatérios mensais do “Progresso do Programa” de um determi-
nado més com os de outro més; (3) comparagio das informagdes dos relatérios mensais do
“Progresso do Programa” com os “Relatérios Mensais CIF”; e (4) andlise comparativa entre
os relatérios mensais “Progresso do Programa” com os “Relatérios CIF Anuais”.

Os principais resultados apontam que todos os 98 relatérios apresentam falhas graves de
todas as ordens: acesso, detalhamento das informagdes, auditabilidade, inteligibilidade e
acuidade dos dados. Todos os 44 relatérios mensais enviados ao CIF contém problemas, seja
de 100 a 50% de incompatibilidade, ao compara-los ao relatério Progresso do Programa.
Dos 50 relatérios Progresso do Programa, 32 tém seu contetido duplicado com outro rela-
tério, formando 16 pares de relatérios idénticos. Os 18 restantes contém divergéncias de
informagdes, a serem comparados com os relatérios mensais enviados ao CIF.

A Fundagio Renova tem a obriga¢io de divulgar relatérios sobre suas atividades, para
que todas as pessoas e institui¢des possam se informar, acompanhar e verificar suas agdes.
Essa obrigacio estd determinada em virios acordos como no TTAC e no TAC-Gov. O
acesso as informagdes assegura a participagdo social, permitindo o acompanhamento e
controle das a¢des da Fundagio por qualquer pessoa interessada. Os relatérios elaborados
pela Renova devem ter as caracteristicas descritas no TTAC de: transparéncia, acessibili-
dade, linguagem adequada e compreensivel, informagées completas e publicas e divulgagio
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ampla. Virias sdo as clausulas do TTAC e TAC-Gov que obrigam que a Fundagio Renova
deve ser transparente em suas agoes e relatérios. Podemos notar isso, por exemplo, nas clau-
sulas 60, 65, 69 ¢ 72 do TTAC. O TAC-Gov cita o principio da transparéncia 32 vezes,
quase uma vez por pigina, definindo que a transparéncia deve estar presente na divulgagio
das informagdes para a sociedade e pessoas atingidas. A transparéncia é um dos pilares dos
direitos humanos, pois garante o acesso a informagdes, a participagio social e ao didlogo
efetivo, permitindo dentncias e solugbes mediadas.
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